

Raport z postępów realizacji LSR za rok 2024



STYCZEŃ 2025

OCENA REALIZACJI RZECZOWEJ I FINANSOWEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ I CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH NA PODSTAWIE REALIZOWANYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU

Oceny zagadnienia dokonano na podstawie prowadzonych przez Zarząd i Biuro LGD zestawień monitorujących realizację rzeczową i finansową przedsięwzięć i celów szczegółowych oraz Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (tabele wskaźników i przedsięwzięć).

Analizy rzeczowego stopnia realizacji celów i przedsięwzięć dokonano na podstawie weryfikacji osiągnięcia wskaźników, w szczególności wskaźników produktu mierzalnych po zakończeniu realizacji operacji

Analizy finansowej dokonano na podstawie wypłaconych środków ale również środków zakontraktowanych i przewidywanych do wypłaty po pozytywnej ocenie wniosku o płatność. Realizacja ostatnich operacji (projekt współpracy krajowy) zakończyła się w sierpniu 2024 r. i brak zlecenia płatności do 12.2024 r. należałoby przeanalizować pod kątem terminowości instytucji weryfikującej a nie efektywności pracy LGD, która w terminie zgodnym z umową dofinansowania zrealizowała operację.

Zestawienie dotychczasowej realizacji poszczególnych wskaźników produktu wszystkich przedsięwzięć LSR (poddziałania 19.2., 19.3. i 19.4¹) przedstawiono w tabeli 1 – tabela stanowi fragment sprawozdania z realizacji LSR za 2024 r. i obejmuje wyłącznie statystyki z wniosków rozliczonych (Płatności) i zakontraktowanych (Umowy). Przy czym projekt współpracy pt. „Podhale-Gorce-Pieniny_Spiz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” objęty wnioskiem o płatność złożonym w sierpniu 2024 r. uznano za zrealizowaną (mając na uwadze zapisy WOP i widoczne w terenie oraz fizyczne efekty realizacji projektu: obiekty infrastruktury, mapy, filmy, wydarzenie, umowa partnerska).

W ujęciu kompleksowym realizacja budżetu Wdrażania LSR tj. dla podziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wynosi **102 % (2 405 396,78 eur/2 265 500,00 eur w LSR na samo działanie 19.2.)** Umowy przyznania pomocy i rozliczenie operacji w ramach LSR były w walucie PLN, a na potrzeby wypełniania sprawozdania przyjmowany jest kurs euro z przedostatniego dnia roboczego roku za który jest wypełniane sprawozdanie tj. dla sprawozdania za 2024 r. kurs z 30.12.2024 wynosił 4,2655 zł.

¹ • [Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność](#)

- [Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania](#)
- [Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji](#)



Tabela 1. Realizacja budżetu przedsięwzięć LSR

Nazwa	Nr poddziałania PROW 2014-2020	Budżet w LSR [EUR]	Realizacja budżetu [EUR]	Realizacja budżetu [%]
1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej	19.2.	265 870,62	267 854,33	100,75%
1.1.2. Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne	19.2.	68 646,69	70 331,73	102,45%
1.1.3. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowanie działań proekologicznych	19.2.	11 606,16	11 639,90	100,29%
1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD	19.2.	201 861,32	207 887,19	102,99%
1.2.2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru	19.2.	104 204,25	110 219,20	105,77%
1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych	19.2.	210 554,00	173 045,80	82,19%
2.1.1. PREMIA NA STRAT - wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych	19.2.	737 482,35	768 960,26	104,27%
2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych	19.2.	589 239,93	613 847,47	104,18%
2.2.1. Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – rozwój przetwórstwa, produkcji i dystrybucji produktów lokalnych /Rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej/	19.2.	110 351,01	112 250,62	101,72%
2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu	19.2.	11 646,82	11 721,96	100,65%
2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD	19.2.	54 036,85	57638,32	106,66%
2.3.2. Działania na rzecz rozwijania ponadregionalnej oferty turystycznej	19.3.	181 561,00	164831,56	90,79%
2.3.3. Rozwój potencjału turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i artystyczne obszaru	19.3	54 989,00	56972,17	103,61%
Wzmacnianie potencjału LGD, beneficjentów i mieszkańców, funkcjonowanie PLGD	19.4.	454 635,00	454635,00	100,00%
Razem 19.2.		2 365 500,00	2 405 396,78	102%
Razem 19.3.		236 550,00	221 803,73	94 %
Razem 19.4.		454 635,00	x	x



Podsumowanie budżetu realizacji LSR w statystkach UMWM – w skali województwa małopolskiego

W grudniu 2023 r. UMWM sporządził statystyczne zestawienie wykorzystania budżetu LSR poszczególnych LGD-ów. Według statystyk prowadzonych przez Małopolski SW na październik 2023 r. Podhalańska LGD mogła pochwalić się bardzo wysokim stanem realizacji LSR – zarówno pod względem środków zakontraktowanych – Umowy – 92,54%, jak i środków już wypłaconych – 87,32%.

W związku z zakończeniem okresu programowania 2014-2020 i organizacją Konferencji podsumowującej w dniu 14.12.2024 r., UMWM sporządził ranking efektywności wdrażania LSR. Podhalańska LGD zajęła w tymże rankingu **6 miejsce i otrzymała wyróżnienie jako Lider skuteczności** wdrażania LSR 2014-2020. Jest to bardzo duże osiągnięcie i wyróżnienie Podhalańskiej LGD w skali wszystkich małopolskich LGD. Równocześnie należy podkreślić iż tenże stopień realizacji LSR byłby jeszcze wyższy gdyby nie zaistniała w czerwcu/lipcu 2024 r. dwuznaczna sytuacja kiedy LGD po wystąpieniu do UM o limity dostępnych środków, zaktualizowała LSR poprzez zwiększenie budżetu i wartości wskaźnika dla przedsięwzięcia 1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych. Następnie po przeprowadzeniu naboru wniosków i wybraniu jednej operacji do finansowania (na kwotę ok 170 tys zł) operacja ta została w UMWM odrzucona bez podania konkretnych i przekonujących argumentów, zupełnie jakby popełniono w UMWM błąd przy wyliczaniu ostatnich limitów dostępnych środków i musiano w związku z tym odrzucić operację.

OPERACJE zakontraktowane (podpisane umowy) w badanym okresie.

W roku 2024 zostało podpisanych 7 umów przyznania pomocy z UMWM w ramach poddziałania PROW 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR (w tym jedna dotyczyła operacji własnej PLGD). Wraz z umowami podpisanymi w latach 2017-2023 łącznie w ramach działania 19.2. podpisano i zrealizowano (rozliczono) 113 umów w ramach LSR Podhalańskiej LGD. 8 umów podpisano lecz zostały rozwiązane, głównie na wniosek beneficjenta.

Tabela.2. Podpisane i nie rozwiązane umowy w 2024 roku:

L.p.	Nazwa	Tytuł operacji	Nr naboru	Nr przedsięwzięcia LSR
1	Podhalańska LGD	Skarby Podhala – poznajemy dobre praktyki promocji zasobów oraz identyfikujemy i promujemy usługi turystyczne i okołoturystyczne oparte o zasoby regionu	2/2023	2.3.1.
2	Uczniowski Klub Sportowy "HOLNI"	Modernizacja boiska rekreacyjnego we wsi Ząb	3/2023	1.1.1.
3	Uczniowski Klub Sportowy „Świt” przy Szkole Podstawowej w Szaflarach	Trenuję - lepiej poznaję siebie	4/2023	1.2.1.
4	Koło Gospodyń Wiejskich w Bańskiej Niżnej	Kultywowanie tradycji kulinarnych i aktywizacja dzięki wyposażeniu kuchni KGW Bańska Niżna	4/2022	1.2.1.
5	Stowarzyszenie Kobiety Podhala	Regionalnie i rozrywkowo z Kobietami Podhala	4/2022	1.2.1.
6	Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia	Olimpijskie tradycje Kościeliska	4/2022	1.2.1.
7	Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Szaflary	Pizzowanie po góralsku - zakup wyposażenia i konkurs	4/2022	1.2.1.

Wszystkie umowy podpisane w ramach wdrażania LSR (Poddziałanie 19.2.) zostały również rozliczone do grudnia 2024 r.

Jeden projekt (projekt współpracy – Poddziałanie 19.3.) pozostaje w rozliczeniu z przyczyn niezależnych od LGD, WoP został złożony w sierpniu 2024 r.



Realizacji budżetu LSR w ramach wdrażania LSR w podziale na gminy obszaru LSR – stan na 31.12.2024r.

Wykorzystanie budżetu LSR (poddziałanie 19.2) w podziale na beneficjentów poszczególnych gmin z terenu PLGD jest zróżnicowane i w dużym stopniu koreluje z liczbą mieszkańców gminy

Tabela.3. Wykorzystanie budżetu LSR przez beneficjentów poszczególnych gmin

Gmina	Liczba mieszkańców 31.12.2020r.	Kwota wykorzystana w ramach LSR ogółem	W tym kwota wykorzystana na działania niekomercyjne/ społeczne	Procent środków wykorzystanych na działania niekomercyjne/ społeczne
Biały Dunajec	7160	1 459 996,17	638 907,17	18%
Czarny Dunajec	22592	2 584 093,38	594 077,00	17%
Kościelisko	8867	1 938 411,71	733 576,71	21%
Poronin	11715	1 931 806,60	944 194,60	27%
Szaflary	11115	2 004 847,00	630 020,00	18%
PLGD - własna	X	50 000,00 zł	50 000,00 zł	X
RAZEM mieszkańcy GMIN PLGD	61449	9 969 154,86 zł	3 590 775,48 zł	100%

OCENA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA PRZEPROWADZONYCH KONKURSÓW

Na podstawie prowadzonego w biurze LGD Rejestru konkursów LGD Zespół stwierdza:

- Konkursy w analizowanym okresie były prowadzone zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów stanowiącym załącznik do umowy ramowej;
- Harmonogram naborów był aktualizowany w miarę potrzeb tak aby zapewnić prawidłową realizację LSR w czasie;
- Lokalna Grupa Działania terminowo przeprowadziła nabory i ocenę wniosków złożonych w naborach oraz w terminie do 60 dni od zakończenia naboru złożyła dokumentację z naborów w UMWM;
- Liczba wniosków złożonych w naborach i wybranych do finansowania przekracza lub wyczerpuje niemal w 100% pulę środków w naborach lub liczbę wniosków wybranych i mieszczących się w limitach środków w naborach co świadczy o wysokim poziomie wniosków i korzystaniu z doradztwa w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Od początku wdrażania LSR Zarząd LGD przeprowadził **50 naborów wniosków**, w tym 6szt konkursy grantowe w 2017 r. i 2szt konkurs w ramach inkubatorów przetwórstwa lokalnego, które z przyczyn niezależnych od LGD zostały zmienione w LSR na inne sposoby realizacji – konkursy.

W ww. konkursach przeprowadzonych i nieanulowanych, ocenie Rady podlegało przeszło 283 wniosków. W 2024 r. został przeprowadzony jeden konkurs/nabór, którego przeprowadzenie poprzedziło rozeznanie dostępnych limitów środków a następnie aktualizacja LSR celem zwiększenia wartości docelowej wskaźnika i budżetu Przedsięwzięcia 1.2.3.

Tabela nr 4 przedstawia podsumowanie wniosków złożonych i ocenionych



Tabela.4. Podsumowanie wniosków złożonych i ocenionych*

Liczba złożonych wniosków (nie wycofanych i poddanych ocenie Rady)	Liczba wniosków wybranych	Liczba wniosków wybranych co do których wnioskodawcy korzystali z doradztwa	Liczba wniosków niewybranych (uchwała o niewybraniu)	Liczba wniosków niewybranych co do których wnioskodawcy skorzystali z doradztwa	Liczba wniosków wybranych mieszczących się w limicie środków, wraz z odwołaniami
283,00	235,00	211,00	48,00	6,00	166,00

*wraz z grantami 26szt - ocenianymi w 2017 i operacją własną, bez 3szt – zadań grantowych złożonych w naborach anulowanych z uwagi na brak możliwości realizacji wskaźników projektu grantowego.

Na wysoki stopień efektywności ogłaszanych naborów wpływa bieżące aktywne informowanie o konkursach, na bieżąco udzielane doradztwo dla beneficjentów.

Od początku wdrażania LSR (VII.2016) do końca 2024 r. z doradztwa LGD skorzystało bezpośrednio w biurze LGD na miejscu 430 podmiotów (nie wliczając korzystających wielokrotnie w zakresie tego samego wniosku) w tym 200 to wnioskodawcy konkursów, którzy konsultowali wnioski w biurze.

W samym 2024 r. z doradztwa bezpośrednio w biurze skorzystało **22 podmiotów**. Zastanawiająco duża liczba wniosków wybranych i mieszczących się w limicie w stosunku do liczby podpisanych umów jest wynikiem kilkukrotnego ogłaszania naborów wniosków w ramach tego samego przedsięwzięcia po rezygnacjach lub odrzuceniu wniosków w UMWM przed podpisaniem umowy. Rezygnacje wnioskodawców były również powodem rozwiązania 8 umów przyznania pomocy w ramach wdrażania LSR. Znaczna część wnioskodawców, na etapie oceny w UMWM rezygnowała z podpisania umowy nie składając uzupełnień w wyniku czego wnioski były odrzucane lub wnioskowała o rozwiązanie umowy przyznania pomocy (8 umów rozwiązanych). W początkowym okresie wdrażania LSR tj.2017-2018, jedną z przyczyn rezygnacji mógł być czas oceny wniosków w UMWM, który powodował dezaktualizację planów biznesowych wnioskodawców lub znaczną dezaktualizację cen rynkowych (po przetargach) co w efekcie uniemożliwiało realizację w zaplanowanym zakresie. Zgodnie z informacjami przedkładanymi przez wnioskodawców czas oceny wniosków w UMWM w pierwszych naborach wynosił nawet ponad 10 miesięcy (2017r.). Przy tak długim czasie weryfikacji pomimo iż LGD miała na listach rezerwowych wolne wnioski, nie było już możliwości ich wykorzystania – lista rezerwowa dezaktualizowała się po 6 – ciu miesiącach.

W efekcie w poszczególnych latach realizacja ilościowa wniosków złożonych i wybranych przez Radę przedstawia się następująco:

Tabela 5. Wnioski złożone w naborach w poszczególnych latach i zrealizowane - bez grantów

Rok	Wielkość wnioskowanej kwoty z wniosków złożonych	Liczba wniosków złożonych podlegających ocenie Rady	Liczba wniosków wybranych przez Radę LGD wraz z listą rezerwową	Liczba wniosków zrealizowanych, rozliczonych/ umowy/ w trakcie oceny w UMWM	Kwota wniosków zrealizowanych
2016	6 489 185,00 zł	57	54	12	1 244 822,00 zł
2017	899 669,00 zł	7	7	5	693 005,36 zł



2018	3 560 000,00 zł	48	43	30	2 118 385,75 zł
2019	4 183 750,12 zł	36	26	16	2 135 491,38 zł
2020	2 078 533,00 zł	31	20	15	869 817,95 zł
2021	1 569 230,00 zł	17	13	7	448 918,35 zł
2022	3 689 836,00 zł	37	29	21	1 743 672,00 zł
2023	2 740 060,30 zł	22	19	11	1 227 592,30
2024		2	1	0	Wniosek odrzucony w UMWM – brak możliwości ogłoszenia dodatkowego naboru
Suma	25210263,42 zł	235	192	113 (w tym 2 operacje własne Podhalańskiej LGD)	9 254 112,79 zł

Rada od początku wdrażania LSR oceniła **235 wniosków** (nie wliczając grantów 25szt), wraz z dwiema operacjami własnymi LGD. Do dofinansowania wybrane zostało **193 operacji** (z czego znaczna część na listach rezerwowych nie mogła zostać objęta umowami z ZW). W trakcie weryfikacji wniosków w UMWM część wniosków odpadła lub zrezygnowała po zamknięciu list rezerwowych i liczba faktycznie zrealizowanych operacji na dzień 31.12.2024 r. wg podpisanych i rozliczonych umów wynosi **113 operacji**.

Warto zaznaczyć, że jak wynika z rejestru naborów, Rada LGD niezależnie od liczby wniosków w naborach zawsze terminowo przekazywała do UMWM dokumentację i wnioski wybrane.

OCENA AKTUALNOŚCI ANALIZY SWOT

Oceny zagadnienia dokonano na podstawie weryfikacji szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron wskazanych w analizie SWOT w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i wynikających z konsultacji społecznych.

Analiza SWOT sporządzona na potrzeby LSR, była przeprowadzona rzetelnie i racjonalnie a projekty wybrane do finansowania w ramach LSR jak również działania aktywizacyjne LGD odpowiedziały dobrze na rozwiązanie słabych stron obszaru PLGD takich jak:

- Niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla różnych grup mieszkańców (dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów);
- Niewystarczająca oferta edukacyjno-kulturalna dla mieszkańców o charakterze innym niż regionalny (np. warsztaty teatralne, fotograficzne, dziennikarskie i in.)
- Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura kulturalno-oświatowa (słaby stan techniczny i wyposażenie niektórych świetlic wiejskich, ośrodków kultury, zespołów/organizacji regionalnych i lokalnych);
- Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna i turystyczna – zbyt mała liczba lub/i niski standard obiektów i miejsc sportowo-rekreacyjnych/turystycznych: np. boiska sportowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, szlaki, trasy, w tym trasy narciarstwa biegowego oraz innych obiektów i miejsc rekreacyjnych (np. parki, alejki, punkty widokowe centra wsi, amfiteatry, campingi, pola biwakowe i in.)
- Niewystarczająca infrastruktura rowerowa, brak wytyczonych lub oznakowanych ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów
- Niewystarczająca promocja turystyczna obszaru PLGD



- Słaby poziom infrastruktury technicznej (kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej) oraz niedostateczna dbałość mieszkańców o środowisko naturalne - czego skutkiem jest duże zanieczyszczenie powietrza i wód oraz problem „dzikich wysypisk” śmieci, nieprawidłowa segregacja odpadów;
- Niska świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, ekologii, ale też zdrowego, aktywnego stylu życia;
- Słabe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
- Niekorzystne warunki przyrodnicze do prowadzenia towarowej produkcji rolniczej; niekorzystna struktura agrarna - rozdrobnione i niskodochodowe rolnictwo
- Słabe przygotowanie rolników do wykorzystania nowych możliwości rozwoju swoich gospodarstw, w tym niewystarczająca liczba producentów oferujących produkty regionalne, chętnie poszukiwane przez turystów
- Słaba promocja i niska dostępność na rynku wielu lokalnych produktów
- Niewystarczający poziom przetwórstwa lokalnych produktów rolnych
- Postępująca likwidacja gospodarstw rolnych ze względu na małą opłacalność produkcji rolnej
- Słaby potencjał techniczny, organizacyjny i finansowy organizacji pozarządowych ograniczający aktywność tych organizacji; Słabnąca integracja, aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne (w większości organizacji działają wciąż te same osoby), niski poziom kapitału społecznego, słabnące więzi lokalne;
- Słaba współpraca między samorządem, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi
- Wysoki poziom bezrobocia na tle innych powiatów w Małopolsce oraz wysoki odsetek długotrwale bezrobotnych (27%); bezrobocie dziedziczne
- Dominacja wśród bezrobotnych osób młodych do 35 r.ż. (które stanowią 57% ogółu bezrobotnych) oraz osób z krótkim lub żadnym stażem zawodowym;
- Zła sytuacja materialna rodzin wielodzietnych, niska aktywność zawodowa kobiet-matek i co się z tym wiąże wysokie bezrobocie i ubóstwo w tej grupie społecznej
- Trudności w pozyskiwaniu kapitału przez mikro i małe przedsiębiorstwa i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą
- Znikoma liczba dużych zakładów pracy, mogących zatrudnić większą liczbę osób
- Niewystarczający poziom przedsiębiorczości o czym świadczą niższe niż w powiatach i województwie wskaźniki przedsiębiorczości dla obszaru
- Rosnąca liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze PLGD

Niewątpliwie duże zmiany wprowadził stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony w Polsce od 03.2020 r. – jednak nie tyle na dezaktualizację LSR co przedsiębiorczość mieszkańców, poszukujących innych źródeł dochodów (własna firma) np. po utracie stanowiska pracy z powodu COVID.

OCENA AKTUALNOŚCI I ADEKWATNOŚCI PROCEDUR ORAZ KRYTERIÓW OCENY I WYBORU PROJEKTÓW

Oceny zagadnienia dokonano na podstawie analizy procedur, kryteriów oraz analizy dokonywanych przez LGD zmian w dokumentach w szczególności aktualizacji wynikających ze zmian prawnych oraz w dążeniu do poprawy sprawności oceny i jasności dokumentacji LGD dla oceniających, wnioskodawców i innych odbiorców procedur i kryteriów. Biuro LGD prowadzi rejestr zmian do umowy ramowej w tym zmian w zakresie kryteriów i procedur.

Lokalne Kryteria wyboru projektów jak również procedury były aktualizowane w początkowym okresie wdrażania LSR - aktualizowane i dostosowywane do zmian legislacyjnych oraz oczekiwań lokalnej społeczności. W ostatnich latach wdrażania nie było potrzeby aktualizacji.



REALIZACJA RZECZOWA WSKAŹNIKÓW LSR I OCENA ADEKWATNOŚCI PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW DO ANALIZY SWOT

Oceny adekwatności przyjętych wskaźników realizacji LSR i celów do zdiagnozowanych w LSR problemów i słabych stron obszaru PLGD dokonano na podstawie skonfrontowania analizy SWOT z aktualnym poziomem realizacji rzeczowej LSR - realizacji wskaźników LSR.

Realizacja Rzeczowa (wskaźnikowa) LSR jest wg stanu na dzień 31.12.2024r. na wysokim zaplanowanym w LSR poziomie podobnie jak realizacja finansowa.

Większość wskaźników produktu została osiągnięta w 100 i więcej procentach, tylko jeden wskaźnik nie został osiągnięty w 100% tj. w ramach P 1.2.3. wskaźnik „Liczba wspartych organizacji/grup nieformalnych”, którego wartość została podniesiona w czerwcu 2024 r., w celu umożliwienia LGD ogłoszenia jeszcze jednego naboru wniosków i tym sposobem maksymalnego wykorzystania budżetu LSR. Niestety z przyczyn niezależnych od LGD wniosek został odrzucony w UMWM, uniemożliwiając równocześnie Lokalnej Grupie Działania ogłoszenie kolejnego naboru i osiągnięcie wskaźnika.

Podpisane umowy jak również wnioski będące w ocenie (7 wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 oraz 1.2.1) pozwolą na osiągnięcie wszystkich wskaźników produktu wskazanych LSR w 100%.

Przedsięwzięcie Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji jest realizowane sukcesywnie, część wskaźników związanych z aktywizacją została już znacznie przekroczona. Ostatni wniosek o płatność za okres 10-12.2024 został złożony w grudniu 2024 r.

W ocenie pozostaje wniosek rozliczający projekt współpracy krajowy „Podhale -Gorce-Pieniny-Spiz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej”, którego realizacja zakończyła się w sierpniu 2024 r., złożono pierwsze uzupełnienia do WoP w związku z wptynięciem po 4 miesiącach, pisma do WoP złożonego w sierpniu 2024 r. Wszystkie zaplanowane wskaźniki realizacji operacji zostały osiągnięte realizacja ostatnich działań zakończyła się w sierpniu 2024 r. dlatego też w ostatnim sprawozdaniu z realizacji LSR tj. za rok 2024 r. projekt został ujęty jako zrealizowany.

W ujęciu tabelarycznym w rozbiciu na realizację w podpisanych umowach i wnioskach rozliczonych realizacja rzeczowa przedstawia się następująco - **Tabela.6.**

Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)
1.1.1.Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej	Liczba nowych/ zmodernizowanych /doposażonych obiektów/miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej	szt.	23	100,00%
1.1.2. Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne	Liczba działań promujących zdrowy i aktywny tryb życia	szt.	12	600,00%
1.1.3. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowanie działań proekologicznych	Liczba inicjatyw edukacyjnych oraz informacyjno -promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu	szt.	4	100,00%



1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD	Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	szt.	8	137,50%
	Liczba inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wzmacniających tożsamość regionalną mieszkańców obszaru PLGD	szt.	14	350,00%
	Liczba wydanych wydawnictw/materiałów promujących kulturę obszaru PLGD	szt.	2	150,00 %
	Liczba działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność	szt.	50	198,00%
1.2.2. Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru	Liczba zabytków poddana pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii	szt.	2	100,00%
	Liczba podmiotów działających w sferze kultury lub dziedzictwa przyrodniczego, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	szt.	3	100,00%
1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej i działań innowacyjnych	Liczba wspartych organizacji/grup nieformalnych	szt.	12	91,67%
	Liczba zrealizowanych innowacyjnych działań przez organizacje pozarządowe	szt.	34	132,35%
2.1.1. PREMIA NA STRAT - wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych	Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje	szt.	22 (1)	100,00%
	Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych - w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje	szt.	19 (2)	100,00%
2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych	Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, - w tym wprowadzającego innowacje	szt.	13 (1)	107,69%
	Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa które tworzy miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych	szt.	2	100,00%
2.2.1. Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – rozwój przetwórstwa, produkcji i dystrybucji produktów lokalnych /Rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej/	Liczba operacji polegająca na rozwoju działalności gospodarczej w branży spożywczej wykorzystujących potencjał produktów lokalnych	szt.	3	100,00%



2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu	Liczba działań w zakresie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu	szt.	3	100,00%
2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD	Liczba wspartych inicjatyw z zakresu rozwoju oferty turystycznej obszaru PLGD	szt.	8	275,00%
	Liczba wspartych inicjatyw z zakresu integracji oferty turystycznej obejmującej cały obszar PLGD	szt.	2	100,00%
2.3.2. Działania na rzecz rozwijania ponadregionalnej oferty turystycznej	Liczba działań na rzecz rozwijania ponadregionalnej oferty turystycznej	szt.	3	100,00%
	Liczba zrealizowanych krajowych projektów współpracy	szt.	1	100,00%
	Liczba LGD uczestniczących w krajowych projektach współpracy	szt.	3	100,00%
2.3.3. Rozwój potencjału turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe i artystyczne obszaru	Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej	szt.	1	100,00%
	Liczba LGD uczestnicząca w projektach współpracy międzynarodowej	szt.	3	100,00%
Wzmacnianie potencjału LGD, beneficjentów i mieszkańców, funkcjonowanie PLGD	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	osobodzień	60	103,33%
	Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD	osobodzień	220	100,00%
	Liczba podmiotów/osób którym udzielono indywidualnego doradztwa	szt.	430	100,00%
	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami/podmiotami	szt.	20	435,00%
	Liczba miesięcy realizacji LSR	szt.	96	100,00%

W wyniku weryfikacji stopnia realizacji wskaźników i ich skonfrontowaniu ze wskazanymi problemami i słabymi stronami (z analizy SWOT) stwierdzono iż przyjęte w LSR wskaźniki produktu i rezultatu były adekwatne do występujących na obszarze LGD słabych stron,

Wybierane projekty są w pierwszej kolejności zgodne z LSR, zatem muszą prowadzić do osiągnięcia konkretnych wskazanych w danym naborze wskaźników produktu i co za tym idzie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców – wpływać na realizację zaplanowanych wskaźników rezultatu określonych w LSR.

Wskaźniki rezultatu odnoszące się do liczby odbiorców dla wszystkich celów szczegółowych określonych w LSR zostały osiągnięte w 100% lub znacznie przekroczone, co świadczy o dużej efektywności wdrażania LSR. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie realizacji celów szczegółowych LSR i przypisanych im wskaźników rezultatu.

Cel szczegółowy LSR	Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja (%)
---------------------	---------------------	-----------------	---------------	----------------



1.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu poprzez poprawę infrastruktury i realizowanie działań aktywizujących	Liczba osób które skorzystały w wyniku realizacji operacji z objętych wsparciem nowych lub/i zmodernizowanych/doposażonych obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (1.1.1)	osoby	9000	279,47%
	Liczba uczestników/odbiorców wydarzeń z zakresu zdrowego i aktywnego tryb życia (1.1.2)	osoby	300	950,67%
	Liczba uczestników/odbiorców inicjatyw pro środowiskowych i proekologicznych (1.1.3)	osoby	300	101,00%
1.2. Wzmacnianie tożsamości lokalnej, oraz aktywności i integracji mieszkańców	Liczba osób, które korzystają z efektów zrealizowanych działań z zakresu wzmacniania tożsamości regionalnej, więzi lokalnych oraz aktywizujących i integrujących lokalną społeczność (1.2.1)	osoby	770	182,60 %
	Liczba osób odwiedzających zabytki i obiekty objęte wsparciem (1.2.2)	osoby	2000	145,00 %
	Liczba osób uczestnicząca w działaniach organizowanych przez organizacje III sektora (1.2.3)	osoby	1530	102,35%
2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy	Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem): - w tym dla osób z grup defaworyzowanych - w przedsiębiorstwach wdrażających innowacje (2.1.1 i 2.1.2)	osoby	56 (- 21) (- 4)	142,86 %
2.2. Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów oraz budowanie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru Podhalańskiej LGD	Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach w branży spożywczej wykorzystujących potencjał produktów lokalnych (2.2.1.)	szt.	3	100,00 %
	Liczba podmiotów i/lub osób uczestniczących w tworzeniu sieci współpracy na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych (2.2.2)	szt.	50	134,00%
2.3. Zintegrowana promocja obszaru i kreowanie marki obszaru PLGD	Liczba uczestników/odbiorców działań informacyjno-promocyjnych dotyczących oferty turystycznej obszaru PLGD (2.3.1)	osoby.	1600	245,00%
	Liczba odbiorców działań na rzecz rozwijania ponadregionalnej oferty turystycznej (2.3.2)	osoby	1000	245,00%
	Liczba odbiorców działań na rzecz rozwijania ponadregionalnej oferty turystycznej (2.3.2)	Szt	1	100,00 %
	Liczba zrealizowanych międzynarodowych projektów współpracy skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji (2.3.3.)	szt	1	100,00 %



OCENA POSTRZEGANIA LGD W OTOCZENIU W TYM OCENA JAWNOŚCI, DEMOKRATYCZNOŚCI DZIAŁAŃ

Weryfikacji zagadnienia dokonano na podstawie analizy przeprowadzonych działań informacyjnych zaplanowanych i zrealizowanych przez LGD na poszczególnych etapach wdrażania LSR. W 2024 r. w Harmonogramie realizacji planu komunikacji przewidziano działania na etapie: przed konkursami, po konkursach, przy zmianie zapisów w LSR i dokumentach powiązanych oraz na zakończenie realizacji LSR. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania co zostało potwierdzone w złożonych wnioskach o płatność za 2024 r.

Wszystkie ogłoszenia o naborach były jawne i podawane terminowo (jedno ogłoszenie o naborze), tak samo informacja o wynikach oceny i wyboru operacji – protokoły z posiedzeń Rady i listy operacji były udostępniane na stronie internetowej Podhalańskiej LGD. Wszelkie dokonywane aktualizacje LSR były jawne - poddawane do publicznej wiadomości z możliwością wnoszenia uwag w ramach konsultacji społecznych.

Zaplanowana liczba osób na spotkaniach otwartych i szkoleniach oraz zaplanowane w Harmonogramie terminy realizacji działań zostały osiągnięte. Podobnie przewidywana liczba odbiorców poszczególnych działań komunikacyjnych ze społecznością lokalną.

W 2024 r. zrealizowano zgodnie z Harmonogramem planu komunikacji następujące działania :

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Miejsce realizacji	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]
1	Informacja na stronie internetowej LGD	strona www.podhalanska.pl	do 30.12.2024 r. - ogłoszenie o naborze: zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków, informacja na zakończenie realizacji LSR, Informacja przy zmianie zapisów w LSR - w miarę potrzeb zgodnie z procedurą zmiany LSR i kryteriów
2	Informacja na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD	www.czarny-dunajec.pl , www.bialydunajec.com.pl , www.gminakościelisko.pl , www.poronin.pl , www.szafлары.pl	do 30.12.2024 r. - informacja na zakończenie realizacji LSR,
3	Ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD	biuro PLGD: Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 97	do 30.12.2024 r. - Ogłoszenie o naborze - zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków. Wyniki oceny(protokół z oceny i wyboru operacji) - w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, informacja na zakończenie realizacji LSR, Informacja przy zmianie zapisów w LSR - o ile zajdzie potrzeba zgodnie z procedurą zmiany LSR i kryteriów
4	Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach Urzędów Gminy	Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2; Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312; Urząd Gminy Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 101; Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5; Urząd Gminy Szafлары, ul. Zakopiańska 18	przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków
5	Newsletter – wysłanie informacji	poczta elektroniczna PLGD: info@podhalanska.pl	do 30.12.2024 r.



6	Informacja na profilu LGD na portalu społecznościowym	profil PLGD na portalu społecznościowym Facebook	Informacja przed konkursem - przed rozpoczęciem przyjmowania wniosków.
7	Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD	Obszar PLGD, w szczególności ulotka zostanie przekazana do dystrybucji w siedzibach instytucji użyteczności publicznej na obszarze PLGD oraz w biurze PLGD.	do 30.07.2024 r.
8	Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD	Obszar PLGD: Szaflary (sala widowiskowa w Gminnym Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach) - VI Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kołędniczych; Biały Dunajec , Gminna Hala Sportowa-XV Turniej Sołectw w Halowej Piłce Nożnej Gminy Biały Dunajec; Poronin - GOK Poronin - Posiady z teatrem; Kościelisko - Urząd Gminy Kościelisko (sala obrad) - spotkanie z przedsiębiorcami;	28.01.2024 r. godz. 10:00 -14:00 - Szaflary; 01.03.2024 r. godz. 19:00 - 21:00 - Poronin; 10.03.2024 r. godz. 9:00 - 14:00 - Biały Dunajec; 15.03.2024 r. godz. 15:00 - 17:00 - Kościelisko
9	Informacja i doradztwo w siedzibie LGD	biuro PLGD: Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 97	do 30.09.2024 r.
10	Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i elektronicznej	Obszar PLGD, w szczególności biuletyn zostanie opracowany w formie elektronicznej i udostępniony w internecie na stronie www.podhalanska.pl . Ponadto wydruk papierowy będzie dystrybuowany w biurze PLGD.	do 30.12.2024 r.
11	Ankiety oceniające poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych	biuro PLGD: Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 97	Ankiety - przyjmowane na bieżąco-z daoradztwa, lub po danym działaniu informacyjnym (np. szkoleniu) Raporty roczne z ankiet za rok poprzedni (2023) - sporządzane w pierwszym kwartale 2024 r.
12	Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną, komunikator na fanpageu LGD na portalu społecznościowym, poprzez funkcję chatu „online” na stronie internetowej, poprzez wiadomość e-mail	biuro PLGD: Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 97	do 30.09.2024 r.
13	Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e-mail wnioskodawców.	poczta elektroniczna PLGD: info@podhalanska.pl	Po zakończeniu realizacji i rozliczeniu poszczególnych operacji - na bieżąco do 30.12.2024
14	Ankieta ewaluacyjna planu komunikacji i jej opracowanie wraz ze sformułowaniem wniosków	Obszar PLGD, Biuro LGD: Ludźmierz, ul. Jana Pawła II 97, ankieta udostępniona w wersji elektronicznej (poprzez stronę www.podhalanska.pl) oraz papierowej	do 30.12.2024 r.



Biuro LGD prowadzi monitoring prowadzonych działań doradczych i działań z zakresu animacji społeczności lokalnej. Wyniki ewaluacji wewnętrznej oraz zewnętrznej w zakresie oceny tych działań, pokazują pozytywny odbiór działań informacyjno-doradczych prowadzonych przez LGD oraz adekwatność do oczekiwań.

Ponadto według przeprowadzonych rozmów wśród osób, które potwierdziły znajomość struktur LGD (członkowie LGD, członkowie organów LGD, przedstawiciele jst), działania LGD w zakresie informowania o realizowanych przedsięwzięciach i stopniu wdrażania LSR oraz jawność dokumentacji i demokratyczność działań są oceniane pozytywnie.

OCENA INNYCH ZJAWISK, ZDARZEŃ, DOKUMENTÓW

W opinii pracowników biura LGD rok 2024 był bardzo intensywnym. Podpisano umowę ramową na realizację wielofunduszowej LSR na lata 2023-2029, która została wybrana do dofinansowania i zajęła 1 miejsce na liście rankingowej w województwie małopolskim. Przeprowadzono 1 nabór wniosków w ramach LSR na lata 2014-2020 poprzedzony dodatkową aktualizacją LSR. Z doradztwa bezpośrednio w biurze LGD skorzystało 22 osób, umowy przyznania pomocy podpisało w UMWM 7 beneficjentów w jedna dotyczyła umowy na realizację operacji własnej Podhalańskiej LGD. Zrealizowano jedną operację własną i zakończono realizację dwóch projektów współpracy, w tym w jednym z nich Podhalańska LGD była wiodącą /koordynującą LGD.

W zakresie funkcjonowania LGD i ubiegania się o środki na działania biura LGD bardzo pozytywnie można ocenić czas oceny wniosków o płatność w UMWM dzięki czemu LGD ma płynność finansową.

Na bieżąco są udostępniane i aktualizowane dokumenty i zestawienia, na stronie www.podhalanska.pl do których upublicznienia LGD zobowiązała się w umowie ramowej.

Jak wykazano w tabelach podsumowujących realizację LSR 2014-2020, Podhalańska LGD wykazała się 100% realizacją LSR w zakresie rzeczowym i finansowym w odniesieniu do bezpośrednich produktów jak i rezultatów wdrażania LSR.

