

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

| Lp. | Nazwa działania komunikacyjnego | Narzędzia komunikacji wraz z opisem | Miejsce realizacji * | Grupa docelowa ** | Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie] | Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc] | Planowana liczba uczestników w/odbiorców | Planowany budżet zadania | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
|-----|--|---|---|-----------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|
| 1 | Informacja na stronie internetowej LGD | Internet - strona internetowa PLGD; Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów wdrażania LSR: przed konkursem, po konkursie, przy zmianie zapisów w LSR. | strona www.podhalanska.pl | wszystkie (1 do 11) | tak | Ogłoszenie o naborze: zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków. Informacja o wynikach oceny: w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji. Informacja przy zmianie zapisów w LSR - w miarę potrzeb zgodnie z procedurą zmiany LSR i kryteriów | 600 | planowany budżet zadania zostanie pokryty z kosztów funkcjonowania biura, zadanie zostanie wykonane przez pracowników PLGD w ramach zawartych umów o pracę | Mieszkańcy obszaru PLGD i potencjalni beneficjenci, wnioskodawcy uzyskają informację o planowanym konkursie o wynikach konkursów / o zmianach w LSR i dokumentach powiązanych. | Liczba zamieszczonych informacji (dotyczących różnych etapów wdrażania LSR) - 2 szt (minimum) | print screen lub wydruk ze strony PLGD z zamieszczoną informacją |
| 2 | Informacja na stronach internetowych urzędów gmin z linkiem do www LGD | Internet - strony www urzędów gmin wchodzących w skład LGD. Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów wdrażania LSR: przed konkursem. | www.czarny-dunajec.pl, www.dunajec.net, www.gminakoscielisko.pl, www.poronin.pl, www.szafary.pl | wszystkie (1 do 11) | tak | przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków | 500 | planowany budżet zadania zostanie pokryty z kosztów funkcjonowania biura, zadanie zostanie wykonane przez pracowników PLGD w ramach zawartych umów o pracę | Mieszkańcy obszaru PLGD i potencjalni beneficjenci uzyskają informację o planowanym konkursie | liczba stron www urzędów gmin z artykułem o konkursie - 5 szt | print screen lub wydruk ze stron www z zamieszczoną informacją, pismo/e-mail wysłany do gmin z prośbą o zamieszczenie |
| 3 | Ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD | Tablica informacyjna w siedzibie LGD. Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów wdrażania LSR: przed konkursem, po konkursie, przy zmianie zapisów w LSR. | biuro PLGD: Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 310 | wszystkie (1 do 11) | tak | Ogłoszenie o naborze - zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków. Wyniki oceny (protokół z oceny i wyboru operacji) - w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji. Informacje o zmianie zapisów w LSR - w miarę potrzeb zgodnie z procedurą zmiany LSR i kryteriów | 45 | planowany budżet zadania zostanie pokryty z kosztów funkcjonowania biura, zadanie zostanie wykonane przez pracowników PLGD w ramach zawartych umów o pracę | Mieszkańcy obszaru PLGD i potencjalni beneficjenci/wnioskodawcy uzyskają informację o planowanym konkursie, o wynikach naborów, o planowanych zmianach zapisów w LSR | liczba wywieszonych ogłoszeń/materiałów informacyjnych na tablicy w biurze LGD (dotyczących różnych etapów wdrażania LSR) - 2 szt (minimum) | ogłoszenie zdjęte z tablicy informacyjnej w PLGD z informacją o dacie wywieszenia |
| 4 | Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach Urzędów Gminy | Tablice informacyjne w siedzibach UG. Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów wdrażania LSR: przed konkursem. | Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2; Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312; Urząd Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44; Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5; Urząd Gminy Szafary, ul. Zakopiańska 18 | wszystkie (1 do 11) | tak | przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków | 250 | planowany budżet zadania zostanie pokryty z kosztów funkcjonowania biura, zadanie zostanie wykonane przez pracowników PLGD w ramach zawartych umów o pracę | Mieszkańcy obszaru PLGD i potencjalni beneficjenci uzyskają informację o planowanym konkursie | liczba urzędów w których wywieszono ogłoszenie (o planowanych naborach) - 5 szt | Ogłoszenie, pismo/e-mail wysłany do gmin z prośbą o wywieszenie ogłoszenia lub PWS- potwierdzający wyjazd służbowy pracownika w celu wywieszenia ogłoszeń na tablicach w poszczególnych gminach |
| 5 | Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w sołectwach obszaru LGD | ND - działanie przewidziano na etapie wdrażania LSR - "na rozpoczęcia realizacji LSR" (2016 r.) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6 | Newsletter – wysłanie informacji | Internet - poczta elektroniczna. Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów: przed konkursem | poczta elektroniczna PLGD: info@podhalanska.pl | wszystkie (w tym szcz. d10 i p11) | tak | II kwartał 2017 r. | 40 | planowany budżet zadania zostanie pokryty z kosztów funkcjonowania biura, zadanie zostanie wykonane przez pracowników PLGD w ramach zawartych umów o pracę | Potencjalni beneficjenci uzyskają informację o planowanym konkursie | Liczba opracowanych i wysłanych zbiorczo informacji w formie Newslettera - 1 szt | Wydruk wiadomości z Newsletterem |
| 7 | Informacja na profilu LGD na portalu społecznościowym | Internet - profil LGD na portalu społecznościowym. Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów wdrażania LSR: przed konkursem, przy zmianie zapisów w LSR. | profil PLGD na portalu społecznościowym Facebook | wszystkie (w tym szcz. d10 i p11) | tak | Informacja o wynikach oceny operacji - III kwartał 2017 r. Informacja o zmianie zapisów w LSR i dokumentach powiązanych - w miarę potrzeb zgodnie z procedurą aktualizacji LSR i dokumentów powiązanych. | 500 | planowany budżet zadania zostanie pokryty z kosztów funkcjonowania biura, zadanie zostanie wykonane przez pracowników PLGD w ramach zawartych umów o pracę | Mieszkańcy obszaru PLGD i potencjalni beneficjenci uzyskają informację o planowanym konkursie i planowanych zmianach w LSR i dokumentach powiązanych | liczba informacji (dotyczących różnych etapów wdrażania LSR) zamieszczonych na profilu LGD na portalu społecznościowym - 1 szt (minimum) | Wydruk lub PrintScrn portalu z informacją |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----|---|-----|--|---|--|---|
| 19 | Materiał informacyjny w prasie obejmujący obszar LGD. | Lokalna prasa. Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów wdrażania LSR: przed konkursem | Tygodnik Podhalański | wszystkie | tak | Maj-czerwiec 2017 r. | 500 | 1 132,48 zł | Mieszkańcy obszaru PLGD i potencjalni beneficjenci uzyskują informację o planowanym konkursie | Liczba artykułów w prasie lokalnej - 1 szt | Gazeta z opublikowanym artykułem/ informacją o konkursie |
| 20 | Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowe) konkursu w każdej gminie LGD | Kontakt bezpośredni z pracownikiem LGD, materiały informacyjne przekazywane w czasie spotkań. Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów wdrażania LSR: przed konkursem | GOK w Czarnym Dunajcu: ul. Józefa Piłsudskiego 2a; Biuro PLGD w Białym Dunajcu: ul. Jana Pawła II 310; GOK w Kościelisku: ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 76; GOK w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2; Urząd Gminy Szafłary: ul. Zakopiańska 18 | potencjalni beneficjenci | tak | 29.03.2017r. Godz 11:00-12:00 – Kościelisko; 30.03.2017r. godz 11:00-12:00 – Poronin; 31.03.2017r. godz 11:00-12:00 – Szafłary; 03.04.2017r. godz.11:00-12:00- Czarny Dunajec; 04.04.2017r. godz 14:00-15:00 – Białe Dunajce; | 25 | 300,00 zł | Potencjalni beneficjenci uzyskują informację o planowanym konkursie | liczba spotkań - 5 szt /po jednym w każdej gminie/ | lista uczestników spotkań/dyzuru w poszczególnych gminach |
| 21 | Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów | Kontakt bezpośredni z pracownikiem LGD, materiały szkoleniowe. Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów wdrażania LSR: przed konkursem | Biuro PLGD: Białe Dunajce, ul. Jana Pawła II 310 | potencjalni beneficjenci ze wszystkich grup | tak | 06.04.2017 r. - godzina 15:00 | 15 | 1 500,00 zł | Potencjalni beneficjenci uzyskują informację o planowanym konkursie, procedurach związanych z aplikowaniem o środki | liczba przeprowadzonych szkoleń - 1 szt | lista uczestników szkolenia |
| 22 | Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e-mail wnioskodawców. | internet - Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e-mail wnioskodawców. Działanie przewidziane w 2017 r. dla etapów wdrażania LSR: po konkursie (po zakończeniu realizacji danej operacji) | poczta elektroniczna PLGD: info@podhalanska.pl | rzeczywiści beneficjenci ze wszystkich grup | tak | Po zakończeniu realizacji poszczególnych operacji - III-IV kwartał 2017 r. | 25 | planowany budżet zadania zostanie pokryty z kosztów funkcjonowania biura, zadanie zostanie wykonane przez pracowników PLGD w ramach zawartych umów o pracę | Mieszkańcy i wnioskodawcy uzyskują informację o wynikach naboru wniosków | Liczba opracowanych ankiet - 1 szt | raport z przeprowadzonych ankiet |
| 23 | Komunikaty w ogłoszeniach parafialnych lub na tablicach ogłoszeń parafialnych | ND 2017 r.-przewidziano na etapie przed konkursem (tylko przed pierwszymi konkursami LGD-2016r.) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 24 | Spotkanie podczas Sesji Rady w każdej gminie | ND 2017 r. - przewidziano na etapie "na rozpoczęcie realizacji LSR" | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 25 | Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR | ND 2017 r. - przewidziano na etapie "na rozpoczęcie realizacji LSR" i "śródkresowo" | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 26 | Przekazanie informacji do głównych i regionalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. | ND 2017 r. - przewidziano na etapie "na rozpoczęcie realizacji LSR" | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 27 | Ankieta ewaluacyjna planu komunikacji i jej opracowanie wraz ze sformulowaniem wniosków | ND 2017 r. - przewidziano na etapie "śródkresowo", "na zakończenie realizacji LSR" | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podać dokładny adres w pozostałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych

** 1. osoby fizyczne - mieszkańcy obszaru objętego LSR

2. liderzy lokalni

3. osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (spółki prawa handlowego) i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w innych formach na obszarze LSR

4. zrzeszenia pracodawców, zrzeszenia branżowe i grupy producenckie

5. organizacje pozarządowe zarejestrowane i/lub prowadzące działalność na obszarze LGD,

6. kościoły i związki wyznaniowe prowadzące działalność na obszarze LGD,

7. instytucje publiczne działające na obszarze LGD,

d8. Osoby młode do 35 roku życia

d9. Rodziny wielodzietne

d10. Bezrobotni

p11. Podmioty sektora turystycznego i zagospodarowania wolnego czasu, w tym kulturalnego i kreatywnego."